

GAULUMPARKEN

NYHEDSBREV – MAJ 2021

KÆRE BEBOERE...

Afleveringen af Kattekæret nærmer sig med hastige skridt, og her en samlet status på helhedsplanen for Gaulumparken.

Generelle forhold

Den gældende tidsplan følges fortsat og der er fin fremdrift på byggepladsen. Entreprenøren Hoffmann er pt. i gang med nedenstående arbejder:

Kattekæret – arbejder, der pågår lige nu og som vil være færdige inden indflytning

- Boligerne indvendigt
- Husnumre
- Montering nye låse
- Belægninger inde i haverne
- Første lag asfalt (GAB)
- Udendørs belysning
- Muld i haverne / græssåning - i nogle af haverne
- Hækbeplantning

Der vil pågå arbejder med haverne i weekenden op til den 30. maj.

Kattekæret – arbejder der udføres efter indflytning

Vejret med meget nedbør har drillet udførelsen af landskabsprojektet/udearealerne. Derfor vil nedenstående arbejder med udearealerne blive udført efter jeres tilbageflytning:

- Muld i haverne / græssåning - i nogle af haverne
- Vandrender (de sidste)
- Asfaltslidlag (sidste lag asfalt) etableres i august 2021
- Maling af carporte

Indflytning i Kattekæret

Ved indflytning i de nybyggede huse vil der altså være nogle udskudte arbejder, og vi forventer, at Hoffmann får ordnet disse arbejder meget hurtigt, og forhåbentlig indenfor ca. 14 dage efter indflytningen.

Kattekæret i øvrigt

- I indkørsler udføres der asfaltbelægning i stedet for SF-sten.
- Jordvolde hegnes ind indtil der foreligger endelig afklaring af jordarbejderne
- Indhegning til haveaffald etableres i 1,5 m. højde med sort træbeklædning

Østerled

Tagudskiftningen mv. er startet op og kører efter tidsplanen.

Genhusning

Der pågår planlægning af både tilbageflytninger og genhusning af samtlige beboere i Hovleddet.

En del beboere fra Hovleddet genhuses permanent i de nybyggede boliger i Kattekæret.

Tidsplan

Boligerne i etape 1, Kattekæret afleveres ultimo maj. Derefter starter tilbageflytningerne fra den 1. juni 2021.

Hovleddet opstartes juli 2021 og afleveres ultimo juli 2022. Boligerne i Hovleddet skal være tømt senest ultimo juni 2021.

Østerled opstartes primo maj 2021 og afleveres ultimo oktober 2021.

Kontaktoplysninger

Spørgsmål vedr. forhold omkring din genhusning skal stilles til:

- Arne Simonsen tlf. 6029 6038 – E-mail: as@kubenman.dk
- Katinka Ruud Rydén tlf. 2344 1451 – E-mail: karr@kubenman.dk
- Gitte Buhl Clausen tlf. 28933721 – E-mail: gbc@kubenman.dk

